



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 42 DEL 06/03/2009

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

L'anno **duemilanove**, addì **sei** del mese di **marzo** alle ore **18.30**, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma	Presenze
	SI
	SI
	SI
	NO
	SI
	SI

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE **RENDA DOTT.SSA ROSA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. **DOTT. PAOLO STRINA**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 9.9.2008 è stato approvato il progetto preliminare per lavori di riqualificazione della Piazza Vittorio Emanuele II;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 3.10.2008 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei suddetti lavori;
- con determinazione del Responsabile del Settore 2 n. 565 del 24.10.2008, a seguito di regolare espletamento della procedura di gara indetta per la realizzazione della suddetta opera, veniva aggiudicato definitivamente l'appalto all'Impresa Piramide srl di Palazzago (BG), con il ribasso del 12,55% sulla base d'asta, per un importo netto di € 116.330,04 compresi oneri per la sicurezza per € 2.652,88 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% e che in data 14.1.2009 veniva stipulato il relativo contratto, in forma pubblica amministrativa (rep. n. 2460);

Rilevato che l'intervento, così come inizialmente progettato, necessita dell'apporto di alcune variazioni, ai sensi dell'art.132 del D.Lgs n. 163/2006 che riguardano la scelta di alcuni materiali della pavimentazione, diversi dimensionamenti delle sedi viarie e del sagrato e variazioni agli elementi di arredo urbano, derivanti dalle condizioni del sottofondo del suolo e da nuove valutazioni sulla percorrenza della sede carrabile con la contemporanea fruibilità pedonale dell'area;

Preso atto che i professionisti incaricati, D+BM Architetti Associati di Cisano Bergamasco (Bg), hanno provveduto a redigere variante in tal senso al progetto dell'opera, di importo netto pari a € 13.041,31 e contenuta quindi nel quinto dell'importo originario del contratto, composta da:

- relazione tecnica di variante
- atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- elenco opere di minore entità
- planimetria di variante

Dato atto che la spesa di variante trova copertura con somme a disposizione accantonate nel quadro economico del progetto;

Dato atto che il quadro economico di progetto risulta così rideterminato a seguito della variante:

- Importo lavori:	€ 129.371,36 <i>di cui € 2.950,28 per sicurezza, non soggetti a ribasso</i>
- IVA 10%:	€ 12.937,14
- Imprevisti:	€ 4.422,87
- Spese tecniche:	€ 26.224,20
- Spesa planimetria area:	€ 2.000,00
- Spese UTC 0,5%:	€ <u>44,43</u>
<i>Complessive:</i>	€ 175.000,00

Ricordato che l'intervento è compreso nel programma triennale delle opere pubbliche per l'anno 2008, così come approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 18.1.2008;

Ritenuto approvare il progetto di che trattasi, così come modificato a seguito di variante;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERA

1. Di approvare la variante suppletiva in corso d'opera dei lavori di riqualificazione della Piazza Vittorio Emanuele II, il cui importo netto è di € 13.041,31 e consistente nei seguenti elaborati predisposti dai professionisti incaricati D+BM Architetti Associati di Cisano Bergamasco (Bg),:
 - relazione tecnica di variante
 - atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
 - elenco opere di minore entità
 - planimetria di varianteche allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto il quadro economico di progetto risulta così rideterminato a seguito della variante:

- Importo lavori:	€ 129.371,36	<i>di cui € 2.950,28 per sicurezza, non soggetti a ribasso</i>
- IVA 10%:	€ 12.937,14	
- Imprevisti:	€ 4.422,87	
- Spese tecniche:	€ 26.224,20	
- Spesa planimetria area:	€ 2.000,00	
- Spese UTC 0,5%:	€ <u>44,43</u>	
<i>Complessive:</i>		<i>€ 175.000,00</i>

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore 2 di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.

4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

Publicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa
