



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 27 DEL 11/02/2011

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n. 2509

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE MOLGORA

L'anno **duemilaundici**, addì **undici** del mese di **febbraio** alle ore **18.30**, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
NO
SI
SI

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE **RENDA DOTT.SSA ROSA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. **DOTT. PAOLO STRINA**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE MOLGORA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Osnago è capofila dell'accordo di programma tra i Comuni di Santa Maria Hoè, Olgiate Molgora, Merate, Cernusco Lombardone e Osnago per i lavori di riqualificazione del Torrente Molgora;

Ricordato che:

- con propria deliberazione n. 167 del 23.12.2004 è stato approvato il progetto preliminare per la riqualificazione ambientale del Torrente Molgora all'interno dei territori comunali di Osnago, Cernusco L.ne, Merate, Olgiate Molgora e S. Maria Hoè;
- con propria deliberazione n. 123 del 11.7.2008 è stato approvato il progetto definitivo del suddetto intervento;
- con propria deliberazione n. 11 del 16.1.2009 è stato approvato il progetto esecutivo del suddetto intervento;
- con determinazione del Responsabile del Settore 2 n. 447 del 9.9.2009, a seguito di regolare espletamento della procedura di gara indetta per la realizzazione della suddetta opera, veniva aggiudicato definitivamente l'appalto all'Impresa BACCHI SPA di Boretto (RE), che ha offerto uno sconto percentuale pari al 26,242% sull'importo a base d'asta di € 618.820,30 (di cui € 18.164,57 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 20% per un importo lavori di € 461.196,22 oltre IVA 20%, per complessivi € 553.435,46;
- in data 28.10.2009 veniva stipulato il relativo contratto, in forma pubblica amministrativa (rep. n. 2486);

Rilevato che l'intervento, così come inizialmente progettato, necessita dell'apporto di alcune modifiche sostanziali, ai sensi dell'art.132 del D.Lgs n. 163/2006 che riguardano la modifica del percorso del Torrente inizialmente previsto da progetto in territorio del Comune di Merate, Loc. Sbianca;

Preso atto che il progettista incaricato, Dott. Geol. Maurizio Penato Studio Geoplanet di Osnago, hanno provveduto a redigere variante in tal senso al progetto dell'opera, senza alcuna variazione all'importo di progetto e contenuta quindi nel quinto dell'importo originario del contratto, così composta:

- Relazione tecnica di variante
- Corografia e inquadramento territoriale Tavola 1
- Planimetria Generale rilievo stato di fatto Merate e Olgiate M. Tav. 2
- Planimetria di progetto Merate Tav. 3

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia in data 6.7.210, prot. 265;

Visti i pareri favorevoli dei soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi convocata il 31.8.2010;

Vista l'autorizzazione paesistica n. 4/2011 rilasciata in data 24.1.2011 prot. 166 da parte del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone;

Dato atto che la variante non comporta modifiche al quadro economico di progetto e che l'intervento è finanziato come segue:

- per € 300.000,00 con contributo della Fondazione Cariplo;
- per € 44.000,00 con contributo dell'Amministrazione Provinciale di Lecco;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

- per € 379.278,63 con contributi dei Comuni di Colle Brianza, Santa Maria Hoè, Merate, Olgiate Molgora e Cernusco Lombardone;
- per € 98.721,37 con mutuo della Cassa DD.PP. (pos. n. 4525061)

Evidenziato che si rende necessario, a seguito della modifica al percorso del Torrente Molgora prevista dalla variante in oggetto, sottoscrivere atto per l'acquisizione delle aree in comune di Merate di proprietà privata della Società COERCO e visto lo schema di cessione allegato alla presente deliberazione dal quale si evince che la Società predetta cederà gratuitamente al Comune di Osnago (capofila) un'area di mq 230,00;

Dato atto che saranno sostenute dal Comune di Osnago, in qualità di ente capofila, le spese conseguenti per frazionamento e sottoscrizione di atto notarile e che le stesse saranno ripartite tra gli enti sottoscrittori dell'accordi di programma secondo le modalità indicate dall'accordo stesso;

Ritenuto approvare la variante di che trattasi nonché lo schema di acquisizione delle aree da privati per l'attuazione della stessa;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la variante in corso d'opera dei lavori di riqualificazione del Torrente Molgora, che non comporta spese aggiuntive al quadro economico di progetto esecutivo ma unicamente una modifica del percorso del Torrente in Comune di Merate, consistente nei seguenti elaborati predisposti dal professionista incaricato Dott. Geol. Maurizio Penato Studio Geoplanet di Osnago:
 - Relazione tecnica di variante
 - Corografia e inquadramento territoriale Tavola 1
 - Planimetria Generale rilievo stato di fatto Merate e Olgiate M. Tav. 2
 - Planimetria di progetto Merate Tav. 3che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare altresì l'allegato schema per l'acquisizione di mq 230 di aree in territorio di Merate di proprietà privata della Società Coerco, necessarie per consentire i lavori previsti dalla variante in oggetto;
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore 2 di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari a dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa l'assunzione di impegno di spesa per la redazione del frazionamento e per la sottoscrizione dell'atto notarile conseguenti l'acquisizione delle aree dalla Società Coerco;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE MOLGORA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 11.2.2011



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

096 - - -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 23 FEB 2011



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Pigazzini Luca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 T.U.E.L. 267/2000

il 11 FEB 2011



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Pigazzini Luca