



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 71 DEL 29/03/2011

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n. 4692

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E PARCHEGGI COMUNALI 2010-2011

L'anno duemilaundici, addì ventinove del mese di marzo alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
NO
SI
SI
SI
NO

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Via: Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E PARCHEGGI COMUNALI 2010-2011

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 05.11.2010 è stato approvato il progetto preliminare definitivo esecutivo per lavori di asfaltatura strade e parcheggi comunali 2010-2011;

Rilevato che l'intervento, così come inizialmente progettato, necessita dell'apporto di alcune modifiche e integrazioni che riguardano lo stralcio della platea da realizzarsi all'incrocio di via Edison via Marconi a seguito della realizzazione dello stesso intervento all'interno dei lavori di adeguamento e realizzazione della pista ciclopedonale via Marconi Giotto, la creazione di una nuova platea all'incrocio fra via Matteotti e via Edison, oltre che la realizzazione di un tratto a senso unico fra quest'ultima e lo Spazio Opera;

Preso atto che il tecnico comunale Arch. Paola Pigazzini ha provveduto a redigere variante in tal senso al progetto dell'opera, così composta:

- relazione tecnica di variante
- Quadro Economico variato
- Planimetria di variante
- Computo metrico di variante
- Elenco Prezzi Unitari
- Capitolato d'appalto variato
- Cronoprogramma variato
- Percentuale di incidenza della manodopera

Dato atto che la spesa di variante trova copertura all'interno del quadro economico del progetto;

Dato atto che il quadro economico di progetto risulta così rideterminato a seguito della variante:

- importo lavori:	€ 121.577,77
	<i>di cui € 1.520,00 per sicurezza, non soggetti a ribasso</i>
• <i>Somme a disposizione</i>	
- IVA 10% su lavori:	€ 12.157,78
- Spese tecniche (UTC)	€ 2.431,55
- Sistemazione a verde	€ 1.000,00
- Assicurazione dipendenti	€ 200,00
- Imprevisti	€ 12.632,90

Per complessive	€ 150.000,00

Ritenuto approvare il progetto di che trattasi, così come modificato a seguito di variante;

Di dare atto che il responsabile del procedimento è l'arch. Carmelo Martuffo

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERA

1. Di approvare la variante dei lavori di asfaltatura strade e parcheggi comunali 2010-2011 , ha provveduto a redigere variante in tal senso al progetto dell'opera, così composta:
- relazione tecnica di variante
 - Quadro Economico variato
 - Planimetria di variante
 - Computo metrico di variante
 - Elenco Prezzi Unitari
 - Capitolato d'appalto variato
 - Cronoprogramma variato
 - Percentuale di incidenza della manodopera
- che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. Dato atto che il quadro economico di progetto risulta così rideterminato a seguito della variante:

- importo lavori:	€ 121.577,77
	<i>di cui € 1.520,00 per sicurezza, non soggetti a ribasso</i>
• Somme a disposizione	
- IVA 10% su lavori:	€ 12.157,78
- Spese tecniche (UTC)	€ 2.431,55
- Sistemazione a verde	€ 1.000,00
- Assicurazione dipendenti	€ 200,00
- Imprevisti	€ 12.632,90
	<hr/>
Per complessive	€ 150.000,00

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore 2 di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E PARCHEGGI COMUNALI 2010-2011

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, il 29.3.2011



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 183 - -

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Osnago, Il - 5 APR 2011



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Luca Pigazzini

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data 29 MAR 2011



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Luca Pigazzini