



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

**DELIBERAZIONE N° 72 DEL 29/03/2011**

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n. 4692

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE MOLGORA IN TERRITORIO DI OLGiate MOLGORA E DI MERATE**

L'anno duemilaundici, addì ventinove del mese di marzo alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO  
CAGLIO GABRIELE  
BELLANO PIERALDO  
LORENZET DANIELE  
POZZI ALESSANDRO  
TIENGO ANGELO

Sindaco  
Assessore  
Assessore  
Assessore  
Assessore  
Assessore

Firma	Presenze
	SI
	NO
	SI
	SI
	SI
	NO

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

**OGGETTO: APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE MOLGORA IN TERRITORIO DI OLGiate MOLGORA E DI MERATE**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Osnago è capofila dell'accordo di programma tra i Comuni di Santa Maria Hoè, Olgiate Molgora, Merate, Cernusco Lombardone e Osnago per i lavori di riqualificazione del Torrente Molgora;

Ricordato che:

- con propria deliberazione n. 167 del 23.12.2004 è stato approvato il progetto preliminare per la riqualificazione ambientale del Torrente Molgora all'interno dei territori comunali di Osnago, Cernusco L.ne, Merate, Olgiate Molgora e S. Maria Hoè;
- con propria deliberazione n. 123 del 11.7.2008 è stato approvato il progetto definitivo del suddetto intervento;
- con propria deliberazione n. 11 del 16.1.2009 è stato approvato il progetto esecutivo del suddetto intervento;
- con determinazione del Responsabile del Settore 2 n. 447 del 9.9.2009, a seguito di regolare espletamento della procedura di gara indetta per la realizzazione della suddetta opera, veniva aggiudicato definitivamente l'appalto per un importo lavori di € 461.196,22 oltre IVA 20%, per complessivi € 553.435,46 all'Impresa BACCHI SPA di Boretto (RE), avendo la stessa offerto uno sconto percentuale pari al 26,242% sull'importo a base d'asta di € 618.820,30 (di cui € 18.164,57 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 20%;
- in data 28.10.2009 veniva stipulato il relativo contratto, in forma pubblica amministrativa (rep. n. 2486);
- Con propria deliberazione n. 27 del 11.02.2011 è stata approvata variante puntuale al progetto di riqualificazione ambientale del Torrente Molgora in oggetto in località Sbianca in comune di Merate

Rilevato che l'intervento, così come inizialmente progettato, necessita dell'apporto di alcune modifiche sostanziali, ai sensi dell'art.132 del D.Lgs n. 163/2006 che riguardano opere di difesa spondale e rettifica morfometrica dell'alveo a seguito delle piogge eccezionali dell'agosto 2010 in territorio di Olgiate Molgora- Merate ;

Preso atto che il progettista incaricato, Dott. Geol. Maurizio Penato Studio Geoplanet di Osnago, hanno provveduto a redigere variante in tal senso al progetto dell'opera, senza alcuna variazione all'importo di progetto e contenuta quindi nel quinto dell'importo originario del contratto, così composta:

- Relazione Paesaggistica e tecnica di variante
- TAV.A Corografia e inquadramento territoriale
- TAV. B Planimetria Generale con indicazione dei caratteri paesaggistici esistenti , piano quotato e rilievo dello stato di fatto . Profilo longitudinale geologico tecnico
- TAV. 1 Planimetria Stato di fatto e di Progetto . Sezioni Stato di Fatto e di Progetto Loc. Mulino Spagnolo e Mulino Cattaneo
- TAV.2 Planimetria Stato di fatto e di progetto . Sezioni stato di fatto e di progetto . Loc. Pianezzo
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Schema atto di sottomissione
- Perizia di variante
- Computo Metrico



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

Visto il verbale della conferenza dei servizi convocata in data 29.03.2011 ;

Visto il parere favorevole dei Comuni Colle Brianza (prot. 1250 del 29.03.2011) e Santa Maria Hoé (prot. 4314 del 29.03.2011) assenti alla conferenza in oggetto

Vista l'autorizzazione paesistica n. 11/2011 rilasciata in data 28.03.2011 prot. 799 da parte del Parco Regionale di Montevicchia e Valle del Curone;

Dato atto che la variante non comporta modifiche al quadro economico di progetto e che l'intervento è finanziato come segue:

- per € 300.000,00 con contributo della Fondazione Cariplo;
- per € 44.000,00 con contributo dell'Amministrazione Provinciale di Lecco;
- per € 379.278,63 con contributi dei Comuni di Colle Brianza, Santa Maria Hoé, Merate, Olgiate Molgora e Cernusco Lombardone;
- per € 98.721,37 con mutuo della Cassa DD.PP. (pos. n. 4525061)

Dato atto che il nuovo quadro economico risulta così determinato :

Importo Lavori	€ 538.904,24 (di cui € 21.225,17 oneri per la sicurezza)
Iva 20%	€ 107.780,84
Spese tecniche tecniche di progetto e DL	€ 42.840,00
Spese tecniche per piano sicurezza	€ 9.792,00
Spese tecniche di variante	€ 4.284,00
RUP	€ 1.750,00
Autorità LL.PP.	€ 250,00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 116.398,92
<b>TOTALE</b>	<b>€ 822.000,00</b>

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,

## DELIBERA

1. Di approvare la variante in corso d'opera dei lavori di riqualificazione del Torrente Molgorain territorio di Olgiate Molgora e di Merate, consistente nei seguenti elaborati predisposti dal professionista incaricato Dott. Geol. Maurizio Penato Studio Geoplanet di Osnago:

- Relazione Paesaggistica e tecnica di variante
- TAV. A Corografia e inquadramento territoriale
- TAV. B Planimetria Generale con indicazione dei caratteri paesaggistici esistenti , piano quotato e rilievo dello stato di fatto . Profilo longitudinale geologico tecnico
- TAV. 1 Planimetria Stato di fatto e di Progetto . Sezioni Stato di Fatto e di Progetto Loc. Mulino Spagnolo e Mulino Cattaneo
- TAV.2 Planimetria Stato di fatto e di progetto . Sezioni stato di fatto e di progetto . Loc. Pianezzo
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Schema atto di sottomissione
- Perizia di variante
- Computo Metrico

che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

2. Di dare atto che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

Importo Lavori	€ 538.904,24 (di cui € 21.225,17 oneri sicurezza)
Iva 20%	€ 107.780,84
Spese tecniche tecniche di progetto e DL	€ 42.840,00
Spese tecniche per piano sicurezza	€ 9.792,00
Spese tecniche di variante	€ 4.284,00
RUP	€ 1.750,00
Autorità LL.PP.	€ 250,00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 116.398,92
<hr/>	
TOTALE	€ 822.000,00

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore 2 di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari a dare attuazione alla presente deliberazione,
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926  
Codice Fiscale 00556800134

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TORRENTE MOLGORA IN TERRITORIO DI OLGiate MOLGORA E DI MERATE**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000**

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, il 29.3.2011



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



# COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926  
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Dott. Paolo Strina



IL SEGRETARIO GENERALE  
Renda Dott. ssa Rosa

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

184 - -

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Osnago, Il - 5 APR 2011



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Luca Pigazzini

---

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

29 MAR 2011

Osnago, Il



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Luca Pigazzini