



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 96 DEL 25/06/2010

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n. 8857

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2009

L'anno duemiladieci, addì venticinque del mese di giugno alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

| Firma | Presenze |
|-------|----------|
| | SI |
| | SI |
| | SI |
| | SI |
| | SI |
| | SI |

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2009

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 13.11.2009 è stato approvato il progetto preliminare definitivo esecutivo per lavori di asfaltatura strade comunali 2009, il cui quadro economico di progetto era così composto:

| | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| - a base di gara: | € 149.656,54 | <i>di cui € 2.440,46 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso</i> |
| - IVA 10%: | € 14.965,65 | |
| - Imprevisti: | € 7.482,83 | |
| - Spese autorità LL.PP.: | € 748,28 | |
| - Spese assic. dipendenti: | € 200,00 | |
| <i>Complessive:</i> | <u>€ 173.053,29</u> | |

Considerato che con determinazione del Responsabile del Settore 2 n. 311 del 10.06.2010, a seguito di regolare espletamento della procedura di gara indetta per la realizzazione della suddetta opera, veniva aggiudicato definitivamente l'appalto all'Impresa COLOMBO STRADE di Monza con il ribasso del 27,61% sulla base d'asta; per un importo dei lavori pari a € 109.010,18 (di cui € 2.440,46 per la sicurezza) oltre IVA 10%;

Rilevato che i lavori, così come inizialmente progettati, necessitano dell'apporto di alcune modifiche e integrazioni che riguardano l'estensione delle aree oggetto di intervento in adiacenza a quelle inizialmente interessate (via per le Orane, Via Colombaio, Via Marasche, Via Copernico) in conseguenza delle condizioni climatiche invernali che hanno ammalorato la pavimentazione bituminosa delle suddette vie;

Preso atto che il tecnico comunale Arch. Paola Pigazzini hanno provveduto a redigere variante in tal senso al progetto dell'opera, per un importo netto pari a € 20.865,54 (già al netto dello sconto contrattuale) e quindi all'interno del quinto dell'importo originario del contratto, così composta:

- relazione tecnica di variante
- Planimetrie di variante
- Computo metrico
- atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
- quadro economico

Dato atto che la spesa di variante trova copertura con somme a disposizione accantonate nel quadro economico del progetto;

Dato atto che il quadro economico di progetto risulta così rideterminato a seguito della variante:

| | | |
|-------------------------------|---------------------|--|
| - importo lavori: | € 129.165,30 | <i>di cui € 2.750,25 per sicurezza, non soggetti a ribasso</i> |
| • <i>Somme a disposizione</i> | | |
| - IVA 10% su lavori: | € 12.916,53 | |
| - Spese tecniche (UTC) | € 748,28 | |
| - Imprevisti | € 30.223,19 | |
| Per complessive | <u>€ 173.053,29</u> | |

Ritenuto approvare il progetto di che trattasi, così come modificato a seguito di variante;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la variante suppletiva dei lavori di asfaltatura strade comunali 2009 , che ha un importo netto pari a € 20.865,54 (già al netto dello sconto contrattuale) e consiste nei seguenti elaborati :
 - o relazione tecnica di variante
 - o Planimetrie di variante
 - o Computo metrico
 - o atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
 - o quadro economicoche allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto il quadro economico di progetto risulta così rideterminato a seguito della suddetta variante:

| | |
|-------------------------|--|
| - importo lavori: | € 129.165,30 |
| | <i>di cui € 2.750,25 per sicurezza, non soggetti a ribasso</i> |
| • Somme a disposizione | |
| - IVA 10% su lavori: | € 12.916,53 |
| - Spese tecniche (UTC) | € 748,28 |
| - Imprevisti | € 30.223,19 |
| | ----- |
| Per complessive | € 173.053,29 |

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore 2 di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2009

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 25.6.2010



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina



SEGRETARIO GENERALE

Renda Dott. ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No. 371 - - -

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 LUG 2010



IL SEGRETARIO GENERALE

Renda Dott. ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, 11

IL SEGRETARIO GENERALE

Renda Dott. ssa Rosa